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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN 
DIVISION DE DISEÑO Y EDIFICACION 

PROGRAMA DE ARQUTECTURA 
 
 

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
 
 

 

CLAVE: 3603 
 

    

SEMESTRE: 6º 
 

  ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS II 
 

 

MODALIDAD 
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.) 

 

CARÁCTER HORAS 
SEMESTRE 

 HORA/SEMANA 
TEORIA           PRACTICA 

 

CREDITOS 

 
Curso 

 
Obligatoria 48 3 0 6 

 

ASIGNATURA PRECEDENTE 
 

Organización de Proyectos y Obras I  
 

ASIGNATURA SUBSECUENTE 
 

Organización de Proyectos y Obras III  

 
OBJETIVO: El alumno formulará especificaciones, analizará  costos, determinará volumetría y elaborará programas 
de proyectos y obras. 
 
 
Número de 

Horas 
Unidad 1: Especificaciones 

10  
Objetivo: El alumno  aplicará las especificaciones del proyecto arquitectónico generales y detalladas.  
 
1.1 Proyecto arquitectónico. 
1.2 Especificaciones generales. 
1.3 Especificaciones detalladas. 
 

Número de 
Horas 

Unidad 2: Costos 

 20  
Objetivo: El alumno elaborará los precios unitarios para su aplicación en un presupuesto en base a las 
especificaciones generales de obra. 
 
 
2.1 Mercado: materiales contractuales. 
2.2 Salarios base. 
2.3 Costos directos. 
2.4 Costos indirectos. 
2.5 Precios unitarios.  
2.6 Presupuesto de obra. 
 

Número de 
Horas 

Unidad 3: Programación 

 18  
Objetivo: El alumno elaborará un programa de obra, tomando como base los precios unitarios. 
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 3.1 Programa de barras 

3.2 Ruta crítica 
 
 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 
 
• González Mendez R.  (2003). Manual de costos  para construcción.  México: Edit. Prisma. 
 
• Plazola Cisneros Alfredo.(1994). Normas y costos  de construcción. .México: Edit. Limusa-Wiley. 
 
• Schjetnan Dantan Mario. (1997). Ruta crítica al alcance de todos. México: Edit. UNAM. 
 
• Suárez Salazar Carlos. (1986). Costo y tiempo en edificación. México: Edit. Limusa. 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
• Antill James. (2002). Métodos de ruta crítica.  México: Edit. Limsa. 
 
• Halpin Daniel. (1991). Conceptos financieros y de costos en la industria de la construcción. México: Edit. 

Limusa. 
 
• Zaenz Eary Joseph. (1984). Compra y administración de materiales. México: Edit. Limusa. 
 
 
 
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
� Interpretación, análisis y aplicación de costos directos e indirectos en base a precios unitarios, utilizando planos de 

obras reales. 
 

� Explicación teórica en pizarrón del planteamiento del problema referente a las especificaciones en planos. 
 

� Interpretación y análisis de especificaciones en planos. 
 

� Utilización de equipo y material audiovisual para apoyar las  exposiciones de los alumnos. 
 
 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN: 
 

� Revisión y calificación de exámenes parciales de cada unidad programada.  
 

� Revisión y calificación a través del examen final. 
 

� Valoración de exposición de temas individuales y grupales. 
 

� Control de asistencias.  
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PERFIL PROFESIOGRÁFICO: 
 
El docente deberá ser arquitecto con amplia experiencia en el campo profesional y estudios de especialidad en organización 
de las obras. 


